



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

### Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	78			04.10.2010
N. Generale	212	/ Reg.	Del	04.10.2010

Oggetto: Lavori di "SISTEMAZIONE E RECINZIONE AREE CAPTAZIONE E PRESA ACQUE PER USO IDROPOTABILE".- Approvazione perizia di variante-

#### Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
  - è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 e relativo elenco annuale, per effetto dell'atto consiliare n. 4 del 29.03.2008 e n. 21 del 18.11.2008;
  - è finanziata con mutuo cassa depositi e prestiti n. 4471174.00 assistito con fondi di cui alla legge Regionale 51/78 (ciclo integrato delle acque) riparto del piano esecutivo delle OO.PP. per l'anno 2004;
  - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F18105000010002;
  - CIG : 03497395BF
- con propria determina n.: 92 del 16/07/2004, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, fu conferito l'incarico professionale, poi formalizzato in apposito disciplinare, all'Ing. Agostino ABATE da Ogliastro, di progettazione e sicurezza in fase di progettazione;
- il tecnico incaricato, previa acquisizione presso l'Ufficio scrivente della cartografia e delle informazioni di base, in virtù delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in sede di incarico, ha ora presentato in data 11/08/2004 prot. n.: 7368, in successiva al preliminare ed al definitivo, il progetto esecutivo, costituito da 12 elaborati, il cui quadro economico è del seguente tenore:

A)- Lavori a base d'asta (di cui € 1.328,25 non soggetti a ribasso)..... € 60.632,20;

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

<input type="checkbox"/> IVA (10% sui lavori + spese e CNPAIA .....	€ 10.215,22;
<input type="checkbox"/> espropri .....	€ 2.849,60;
<input type="checkbox"/> fondo art. 18 legge 109/94 .....	€ 1.835,87;
<input type="checkbox"/> spese tecniche generali:	
▪ progettazione, direzione, sicurezza ecc.....	€ 19.860,00,
<u>Sommano in uno le somme a disposizione.....</u>	<u>€ 34.760,69,</u>

**TOTALE GENERALE** .....€ **92.392,89** (novantaduemilatrecentonovantadue/89), pari al finanziamento regionale destinatovi dal Consiglio Comunale con il citato atto 12/2004;



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

- con delibera di giunta Comunale n. 4 del 07.01.2005 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo nell'importo di €. 95.392,89;
- con propria determina n. 173 del 20/07/2009 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 4682 del 21/07/2009, dal cui esito, vedasi verbale n.7 del 12/08/2009, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa " GORRASI COSTR., via Madonna del Granato - Roccadaspide (SA), partita IVA n.04416860650 - ribasso offerto: 10,033 per l'importo netto di aggiudicazione € 54.682,24 (cinquantaquattromilaseicentottantadue/24) di cui €. 53.353,99 per lavori e €. 1.328.24 per sicurezza);
- si procedeva alla stipula del contratto tra l'impresa aggiudicataria dei lavori e il responsabile dell'UTC;
- Successivamente si dava inizio ai lavori diretti dell'arch. Luigi Di Matteo;
- La Direzione Lavori, al fine di ottimizzare la realizzazione delle opere e per apportare alcune modifiche funzionali ed estetiche ha predisponendo una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, del Dlgs. 163/2006 e per apportare alcuni miglioramenti all'intera opera nell'interesse dell'amministrazione comunale;
- Tale perizia di variante si chiede ai sensi art. 132 del Decreto Legislativo 163/2006 per apportare delle modifiche alle quantità di alcune voci, e per l'inserimento di nuove lavorazioni per adeguare e ottimizzare l'intera opera con il seguente quadro economico;

A)- Lavori (di cui € 1.328,25 ).....	€ 62.342,95 (a detrarre ribasso 10,00 );
	<b>€56.088,08</b>
<b>Totale lavori ed oneri</b>	<b>€57.416,33</b>

### B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 10% sui lavori .....	€ 5.741,62;
2) Rilievi accertam. Ecc	€ 1.200,00;
3) Esporpri	€ 2.849,00;
4) Progettazione	€ 5.205,00;
5) Direzione dei lavori	€ 7.910,00;
6) Coordinamento sic	€ 3.000,00;
7) Frazionamenti	€ 2.500,00;
8) Spese tecniche variante	€ 486,00;
9) CNPAIA .....	€ 382,94;
10) imprevisti e lav. in ecom.....	€ 3.573,46;
11) fondo art. 18 legge 109/94 .....	€ 1.212,64;
12) IVA spese tecniche	€ 3.905,97;

Sommano in uno le somme a disposizione..... **€ 37.976,89,**

**TOTALE GENERALE .....€ 69.657,01;**

CIO posto:

- Gli atti fin qui richiamati;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia variante dei lavori;

### DETERMINA

- LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, con il relativo atto di sottomissione di concordamento nuovi prezzi così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- ADEMPIERE in via consequenziale affinché il tutto si svolga con la massima celerità entro i termini utili;
- RIMETTERE la presente in triplice originale al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività;

Il Responsabile dell'U.T.C.

\*\* \*\*

(Arch. Massimo RUBANO)





COMUNE di



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA – ESECUTIVA'

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione dell'impegno di spesa.

Trentinara, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Gennaro BRUNO

In data \_\_\_\_\_ la presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'**U.T.C.**  
(Arch. Massimo Rubano)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n. 455

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addi 05/10/2012

Il Messo Comunale