COMUNE di TRENTINARA

COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno
Piazza dei Martiri e degli Eroi
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	93	Del	12.10.2009
N.	232 / Reg. Generale	Del	12.10.2009

Oggetto: **"Lavori di Completamento area adiacente via Verdi, realizzazione impianto di pubblica illuminazione – isola verde" – Approvazione perizia di variante**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
  - è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 ed elenco annuale 2007, per effetto dell'atto consiliare n. 3 del 30.03.2007 e n. 95 del 10.10.2007;
  - è stata progettata, progettata da personale dall'Ufficio Tecnico;
  - Con delibera di Giunta comunale n. 112 del 08.11.2009 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera nell'importo di €. 57.000,00;;
  - è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 45021440 a carico della Regione campania L.R. 51/;
  - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F 53 J 06 00004 000 2;
- con propria determina n. 278 del 28.10.2008 fu individuato il metodo di gara di asta pubblica, poi indetta con avviso d'asta n. 7086 del 01.12.2008, dal cui esito, vedesi verbale n. 3 del 01.12.2009, è stata aggiudicata dalla ditta **"S.A.T.M.E. DI BRUNO VINCENZO" da 84044 Albanella – fraz. Matinelle, Corso Europa 211, partita IVA n. 02875000651 con il ribasso offerto del 26,86 per l'importo netto di €. 33.356,68 (trentatremilatrecentocinquantasei/68) compreso oneri di sicurezza.**
- si procedeva alla stipula del contratto tra l'impresa aggiudicataria dei lavori e il responsabile dell'UTC;
- Successivamente si dava inizio ai lavori diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'arch. Luigi Di Matteo incaricato con determina dirigenziale;
- Il Direttore dei lavori, trasmetteva il I° S.A.L. dei lavori, stato di avanzamento – registro di contabilità – quadro comparativo – sommario del registro – libretto delle misure – relazione dello stato di consistenza), sottoscritto dall'impresa, pari ad €. 33.412,35 IVA al 10% inclusa;
- L'Arch. Di Mattero ha predisponeva la perizia di variante n. 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, del Dlgs. 163/2006 per apportare alcuni miglioramenti all'intera opera nell'interesse dell'amministrazione comunale, trasmessa al comune in data 01.10.2009, il cui quadro economico ha il seguente tenore:

Lavori	
A1 - Importo dei lavori	€ 47.558,44

COMUNE di TRENTINARA

COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno
Piazza dei Martiri e degli Eroi
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

	(detrazione ribasso d'asta 26,860% €. 34.784,24)	
A2 - costi per attuazione piano di sicurezza	€ 240,27	
A3 - Importo dei lavori e sicurezza		**€ 35.024,51**
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	**(€. 6.929,75)**	
B1 - IVA al 10% sui lavori (A1)	€ 3.502,45	
B2 - Spese tecniche generali (IVA incl.)	€. 8.150,00	
B6 – somme residue	€ 10.323,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 21.975,49**
TOTALE GENERALE		**€ 57.000,00**

CIO posto:

- Gli atti fin qui richiamati;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla al DLgs 163/2005 e D.P.R. 554/99;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori de quò con il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti

DETERMINA

- LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- ADEMPIERE in via consequenziale affinché il tutto si svolga con la massima celerità entro i termini utili;
- RIMETTERE la presente in triplice originale al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività;

Il Responsabile dell'U.T.C.
** **
(Arch. Massimo RUBANO)

****
****

COMUNE di TRENTINARA

COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno
Piazza dei Martiri e degli Eroi
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIALIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILESERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e **ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento capitolo del bilancio,
Euro

Trentinara, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gennaro Bruno

P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale
si certifica
che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente
dal 21.10.09 e per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 505 del 21.10.09.

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Martorano