



COMUNE DI TRENTINARA  
Provincia di Salerno  
Piazza dei Martiri e degli Eroi  
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

### Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	94	Del	15.10.2009
N.	233 / Reg. Generale	Del	15.10.2009

Oggetto: "ARREDAMENTO AULA MAGNA PLESSO SCOLASTICO" – Approvazione perizia di variante

#### Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
  - è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 ed elenco annuale 2007, per effetto dell'atto consiliare n. 3 del 30.03.2007 e n. 95 del 10.10.2007;
  - è stata progettata, dall'Ing. Rachelina Rizzo, giusta determina Dirigenziale n. 133 del 19.04.2009;
  - Con delibera di Giunta comunale n. 45 del 30.03.2007 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera de quò;
  - con delibera di giunta Comunale n. 91 del 12.09.2007 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo nell'importo di €. 25.342,27;
  - è finanziata con mutuo cassa depositi e prestiti n. 4510186 assistito con fondi di cui alla legge Regionale 50/85 riparto del piano esecutivo delle OO.PP. per l'anno 2005;
  - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F58105000030002;
- CIO' posto;
  - con propria determina n. 167 del 09/07/2009 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 4574 del 16/07/2009, dal cui esito, vedasi verbale n.6 del 13/05/2009, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "QUATTRO ESSE" via Europa, Trentinara (SA) – partita IVA n. 02784770659 ribasso offerto: 3,50 per l'importo netto di aggiudicazione € 24.465,75 (ventiquattromilaquattrocentosessantacinque/75) di cui €. **24.167,02** per lavori e €. **298,73** per sicurezza)
- si procedeva alla stipula del contratto tra l'impresa aggiudicataria dei lavori e il responsabile dell'UTC;
- In data 3 settembre 2009 si dava inizio ai lavori diretti dell'Ing. Rizzo Rachelina;
- L'Ing. Rizzo Rachelina, ha predisponendo la perizia di variante n. 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, del Dlgs. 163/2006 per apportare alcuni miglioramenti all'intera opera nell'interesse dell'amministrazione comunale, trasmessa al comune in data 12.10.2009, il cui quadro economico ha il seguente tenore:

Lavori  
A1 - Importo dei lavori

€ 25.992,64  
(detrazione ribasso d'asta 3,50%)



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno  
Piazza dei Martiri e degli Eroi  
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

	€ 25.015,35)
A2 - costi per attuazione piano di sicurezza	€ 298,73
A3 - Importo dei lavori e sicurezza	€ 25.314,08
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1 - IVA al 10% sui lavori ( )	€ 629,14
B2 - Spese tecniche generali	€ 4.806,76
B3 - Cassa previdenziale	€ 96,14
B4 - Iva al 20% spese tecniche e forniture	€ 4.785,12
B5 - imprevisti e arrotondamenti	€ 368,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.685,92
TOTALE GENERALE	€ 36.000,00

CIO posto:

- Gli atti fin qui richiamati;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla al DLgs 163/2005 e D.P.R. 554/99;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori de quò con il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti

### DETERMINA

- LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- ADEMPIERE in via consequenziale affinché il tutto si svolga con la massima celerità entro i termini utili;
- RIMETTERE la presente in triplice originale al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività;

Il Responsabile dell'**U.T.C.**

\*\* \*\*

(Arch. Massimo RUBANO)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



COMUNE DI TRENTINARA  
Provincia di Salerno  
Piazza dei Martiri e degli Eroi  
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
APPONE

**Il visto di regolarità contabile e**

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.  
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento capitolo del bilancio,  
Euro

Trentinara, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dott. Gennaro Bruno**

**P U B B L I C A Z I O N E**

Su attestazione del MESSO Comunale  
si certifica  
che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente  
dal 21-10-08 e per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 504 del 21-10-08.

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Antonio Martorano